

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 15-03-2021

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

ACTA CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO **V XX**

[S.W.I.U.A.C.J – Sitio Web de Internacionalización para la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez]

05, 16 de 2026

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 15-03-2021

Bogotá, Colombia

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción	Autor
0.1	27/03/2026	Modificación del Header y adición de mapa con geolocalización	Raul Fernando Ruiz Melendez
0.2	24/04/2026	Implementación de contacto conectado a EmailJS en proyecto de internacionalización	Raul Fernando Ruiz Melendez
0.3	09/05/2026	Modificaciones generales y adición de Apis	Raul Fernando Ruiz Melendez
1.0	17/05/2026	Modificaciones generales	Raul Fernando Ruiz Melendez

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 15-03-2021

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	3
3. OBJETIVOS.....	4
4. JUSTIFICACIÓN.....	4
5. ALCANCE	5
6. ENTREGABLES	5
7. CRONOGRAMA	6
8. PRESUPUESTO	6
9. SUPUESTOS	7
10. RESTRICCIONES.....	7
11. RIESGOS DEL PROYECTO.....	8
12. INTERESADOS CLAVES.....	8
13. ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES.....	9
14. GLOSARIO Y SIGLAS	9
15. ACEPTACIÓN Y FIRMAS.....	10

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:	Sitio Web de internacionalización para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Patrocinadores:	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Gerente:	Fernando Palacios Díaz

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La presente iniciativa consiste en el desarrollo de un sitio web orientado a la internacionalización de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). El objetivo general del proyecto es diseñar e implementar una plataforma web que centralice información sobre convenios internacionales, programas de movilidad académica y requisitos de intercambio estudiantil, facilitando el acceso a oportunidades internacionales para los alumnos.

El proyecto se desarrolla bajo los lineamientos de la Guía PMBOK® 5ª edición del Project Management Institute (PMI), la cual establece buenas prácticas para la gestión de proyectos. Esta metodología integra grupos de procesos como inicio, planificación, ejecución, monitoreo,

	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 15-03-2021

control y cierre, además de áreas de conocimiento relacionadas con alcance, tiempo, costos, calidad y riesgos.

Los principales interesados del proyecto son la Coordinación de Movilidad Estudiantil de la UACJ, los estudiantes, personal administrativo y el equipo de desarrollo. La coordinación participará en la validación de contenidos y requerimientos; los estudiantes serán usuarios finales de la plataforma; y el equipo de desarrollo será responsable del análisis, diseño, programación e implementación del sistema.

El alcance del producto contempla módulos como catálogo de convenios internacionales, convocatorias, consulta de requisitos, gestión de usuarios y panel administrativo. El alcance del proyecto incluye entregables de gestión como acta de constitución, cronograma, documentación técnica, plan de riesgos, pruebas del sistema y reportes de seguimiento del proyecto.

3. OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar e implementar un sitio web institucional para la internacionalización de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), que permita centralizar información sobre convenios internacionales, programas de movilidad académica y procesos de intercambio estudiantil, mejorando el acceso, consulta y difusión de oportunidades internacionales.

Objetivos Específicos

Diseñar un módulo de consulta de convenios internacionales que permita a los estudiantes visualizar universidades asociadas, países participantes y programas disponibles de movilidad académica.

Desarrollar un panel administrativo que permita gestionar contenido institucional y requisitos de participación de manera segura, organizada y eficiente.

Implementar un sistema de visualización de procesos para internacionalización para facilitar el acceso a los procesos y requisitos necesarios para los alumnos interesados en intercambios académicos.

4. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de un sitio web para la internacionalización de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) representa una oportunidad estratégica para fortalecer los procesos de movilidad académica y ampliar el acceso a oportunidades educativas internacionales. Actualmente, gran parte de la información relacionada con convenios, convocatorias y requisitos se encuentra dispersa, lo que dificulta su consulta y seguimiento. La implementación de una plataforma centralizada permitirá optimizar la difusión de información, mejorar la comunicación institucional y promover una mayor participación estudiantil en programas de intercambio académico y cooperación internacional.

Beneficios del proyecto:

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 15-03-2021

- Centralizar la información de convenios y programas internacionales en una sola plataforma.
- Facilitar el acceso de los estudiantes a oportunidades de movilidad académica.
- Mejorar los procesos de comunicación entre alumnos y áreas administrativas.
- Fortalecer la presencia institucional de la UACJ en el ámbito internacional.
- Impulsar la transformación digital en el sector educativo mediante herramientas tecnológicas.
- Aplicar buenas prácticas de gestión de proyectos basadas en el estándar PMBOK.
- Generar documentación y procesos estandarizados que contribuyan al fortalecimiento de la gestión institucional de proyectos.

5. ALCANCE

Alcance del Producto

El proyecto contempla el desarrollo de un sitio web para la internacionalización estudiantil de la UACJ, integrando módulos de consulta de convenios internacionales, publicación de convocatorias, gestión de requisitos, administración de usuarios y panel de actualización de contenido. La plataforma permitirá a los estudiantes acceder de manera centralizada a información relacionada con programas de movilidad académica y oportunidades de intercambio internacional.

Alcance del Proyecto

El alcance del proyecto incluye las actividades de análisis, planificación, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del sistema web. Asimismo, contempla la elaboración de entregables de dirección de proyectos, tales como acta de constitución, cronograma, documentación técnica, gestión de riesgos, seguimiento del avance, validación de requerimientos y cierre formal del proyecto conforme a las buenas prácticas establecidas en PMBOK®.

6. ENTREGABLES

Entregables del alcance del producto		
No.	Fase	Entregable
1.	Maquetado	Maquetados visuales del sitio web
2.	Diseño	Diseño de interfaz gráfica y experiencia de usuario
3.	Desarrollo	Implementación de módulos de convenios, convocatorias y gestión de usuarios
4.	Pruebas e implementación	Sitio web funcional, pruebas de calidad y publicación del sistema

La gestión del proyecto estará alineada a las buenas prácticas de Dirección de Proyectos establecidas por la Guía PMBOK® y los lineamientos definidos por la PMO institucional. Esto permitirá asegurar una adecuada planificación, ejecución, seguimiento y cierre del proyecto, garantizando el cumplimiento de los objetivos, la calidad de los entregables y el control eficiente de recursos, tiempos y riesgos durante todo el ciclo de vida del proyecto.

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 15-03-2021

Entregables de la dirección de proyectos – alcance del proyecto		
No.	Componente/Paquete	Entregable
1.	Iniciación	• Acta de constitución del proyecto
2.	Planeación	• Cronograma, EDT y plan de gestión del proyecto
3.	Ejecución	• Reportes de avance y documentación técnica
4.	Monitoreo y control	• Informes de seguimiento y control de riesgos
5.	Cierre del proyecto	• Acta de cierre y entrega formal del proyecto

7. CRONOGRAMA

El cronograma del proyecto establece una planificación general de las actividades necesarias para el desarrollo e implementación del sitio web de internacionalización para estudiantes de la UACJ. La programación contempla los grupos de procesos de dirección de proyectos definidos en PMBOK®, permitiendo organizar las actividades de inicio, planeación, ejecución, monitoreo y cierre. El proyecto tendrá una duración comprendida del 2 de marzo al 18 de mayo, considerando hitos claves relacionados con el análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del sistema.

Actividad	Lapso	2-8 Marzo	9-15 Marzo	16-22 Marzo	23-31 Marzo	1-6 Abril	7-13 Abril	14-20 Abril	21-30 Abril	1-6 Mayo	7-13 Mayo	14-18 Mayo
Inicio Y análisis	02/03/2026 - 08/03/2026											
Planeación	09/03/2026 - 16/03/2026											
Diseño y maquetado	17/03/2026 - 30/03/2026											
Desarrollo del sistema	31/03/2026 - 27/04/2026											
Pruebas e Implementación	28/04/2026 - 11/05/2026											
Cierre del Proyecto	12/05/2026 - 18/05/2026											

8. PRESUPUESTO

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 15-03-2021

El presupuesto del proyecto contempla una estimación de alto nivel para el desarrollo e implementación del sitio web de internacionalización de la UACJ, considerando recursos tecnológicos, infraestructura digital, seguridad informática y actividades de gestión del proyecto. La asignación presupuestal permitirá cubrir costos asociados al diseño, programación, pruebas, implementación y mantenimiento inicial de la plataforma, alineándose a los objetivos institucionales y a las buenas prácticas de dirección de proyectos.

Presupuesto de Alto Nivel		
No.	Concepto	Costo Estimado (MXN)
1.	Diseño y maquetado del sitio web	\$8,000
2.	Desarrollo backend y frontend en PHP	\$18,000
3.	Base de datos y mantenimiento inicial	\$7,000
4.	Sistema de contacto y correo electrónico	\$4,000
5.	Licencias y servicios de geolocalización	\$5,000
6.	Servicios de ciberseguridad y protección web	\$6,000
7.	Hosting, dominio y despliegue	\$5,000
8.	Pruebas, documentación y control de calidad	\$4,000
9.	Reserva para riesgos y contingencias	\$5,000
	Total estimado	\$62,000 MXN

9. SUPUESTOS

- La UACJ proporcionará la información necesaria sobre convenios internacionales, convocatorias y requisitos académicos para el desarrollo del sitio web.
- Los usuarios finales tendrán acceso a internet y dispositivos compatibles para utilizar la plataforma.
- Se dispondrá del tiempo y recursos humanos necesarios para cumplir con el cronograma establecido.
- Las áreas administrativas involucradas brindarán apoyo y validación durante las etapas de análisis, pruebas e implementación.
- No existirán cambios significativos en los requerimientos principales del proyecto durante el periodo de desarrollo.

10. RESTRICCIONES

- El proyecto deberá completarse dentro del periodo establecido del 2 de marzo al 18 de mayo, sin extensiones significativas en el cronograma.
- El presupuesto asignado será limitado y deberá cubrir los costos de desarrollo, hosting, bases de datos, ciberseguridad y mantenimiento inicial.
- El alcance del proyecto se limitará al desarrollo de una plataforma web informativa y administrativa para procesos de internacionalización estudiantil.
- La calidad del sistema dependerá de la disponibilidad de recursos tecnológicos y del tiempo destinado a pruebas y validaciones.
- El proyecto estará sujeto a la disponibilidad de información institucional proporcionada por las áreas responsables de movilidad estudiantil.

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 15-03-2021

- Cualquier cambio mayor en requerimientos o funcionalidades podrá afectar tiempos, costos y alcance originalmente definidos.

11. RIESGOS DEL PROYECTO

- Retrasos en la entrega de información institucional necesaria para el desarrollo del sitio web.
- Cambios en los requerimientos funcionales durante la etapa de desarrollo, afectando el cronograma y presupuesto.
- Fallas técnicas en servidores, bases de datos o servicios de hosting que puedan afectar la disponibilidad del sistema.
- Vulnerabilidades de ciberseguridad que comprometan la información de usuarios o instituciones participantes.
- Limitaciones presupuestales que reduzcan el alcance de ciertas funcionalidades o servicios externos.
- Baja participación de usuarios en pruebas y validaciones del sistema.
- Como oportunidad, el proyecto puede fortalecer la presencia internacional de la UACJ y aumentar la participación estudiantil en programas de movilidad académica.

12. INTERESADOS CLAVES

No.	Nombre	Cargo – Rol en proyecto	Dependencia	Correo	Teléfono
1	Mtra. Yadira Márquez	Patrocinador y área responsable de validar información y requerimientos	Subdirección de Cooperación e Internacionalización Jefatura de Movilidad	coop_intercambio@uacj.mx	+52 (656) 688 2100
2	Dr. Víctor Manuel Morales Rocha	Supervisión técnica y apoyo en infraestructura tecnológica	Dirección de Tecnologías de Información UACJ	victor.morales@uacj.mx	+52 (656) 688 2100 al 09
3	Fernando Palacios Díaz	Responsable de la planificación, seguimiento y control del proyecto	Gerente del Proyecto	fernando.palacios@uacj.mx	
4	Raul Fernando Ruiz Melendez	Diseño, programación, pruebas e implementación del sistema	Equipo de Desarrollo Web	al230309@uacj.mx	+52 (656) 000 0000

	FORMATO		Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto		F03-PR-GGT-02
			FECHA EDICIÓN 15-03-2021

5	Raul Fernando Ruiz Melendez	Desarrollo de interfaces visuales y experiencia de usuario	Diseñador UX/UI	al230309@uacj.mx	+52 (656) 000 0000
6	Raul Fernando Ruiz Melendez	Gestión y mantenimiento de bases de datos del sistema	Administrador de Base de Datos	al230309@uacj.mx	+52 (656) 000 0000
7	Raul Fernando Ruiz Melendez	Protección de información y seguridad de la plataforma	Especialista en Ciberseguridad	al230309@uacj.mx	+52 (656) 000 0000
8	No definido	Usuarios funcionales y beneficiarios directos del sistema	Estudiantes de la UACJ	No definido	No definido
9	AwardSpace	Servicios de alojamiento web e infraestructura digital	Proveedor de Hosting y Dominio	AWARDSpace.COM Team awardspace.com	No definido

13. ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES

El proyecto utilizará como activos organizacionales la documentación institucional de la UACJ, lineamientos internos de tecnologías de información, formatos de gestión de proyectos, bases de conocimiento y experiencias previas relacionadas con plataformas web universitarias. Asimismo, se considerarán procedimientos administrativos, estándares de desarrollo y registros históricos de proyectos tecnológicos implementados anteriormente.

Entre los factores ambientales se incluyen las políticas institucionales de la UACJ, la infraestructura tecnológica disponible, la disponibilidad presupuestal, el acceso a servicios de hosting y bases de datos, así como normativas relacionadas con seguridad informática y protección de datos. También influyen factores externos como cambios tecnológicos, disponibilidad de servicios digitales y necesidades de internacionalización en el sector educativo.

14. GLOSARIO Y SIGLAS

Término / Sigla	Significado
UACJ	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 15-03-2021

PMBOK®	Project Management Body of Knowledge, guía de buenas prácticas para dirección de proyectos
PMI	Project Management Institute
PMO	Project Management Office u Oficina de Gestión de Proyectos
Hosting	Servicio de alojamiento para sitios web y sistemas en línea
Backend	Parte lógica y funcional del sistema encargada del procesamiento de datos
Frontend	Interfaz visual con la que interactúan los usuarios
Base de Datos	Sistema de almacenamiento y gestión de información digital
PHP	Lenguaje de programación utilizado para el desarrollo web
Ciberseguridad	Conjunto de medidas para proteger sistemas y datos digitales
Movilidad Académica	Programa que permite a estudiantes realizar estudios en instituciones nacionales o internacionales

15. ACEPTACIÓN Y FIRMAS

Patrocinador del proyecto
 Mtra. Yadira Márquez Subdirección de Cooperación e Internacionalización Jefatura de Movilidad coop_intercambio@uacj.mx +52 (656) 688 2100
Supervisión técnica y apoyo en infraestructura tecnológica
 Dr. Víctor Manuel Morales Rocha Dirección de Tecnologías de Información UACJ victor.morales@uacj.mx +52 (656) 688 2100 al 09

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 15-03-2021

Gerente del proyecto
Fernando Palacios Díaz Responsable de la planificación, seguimiento y control del proyecto fernando.palacios@uacj.mx No Definido